

Numérisation du Cadastre

Avancement dans le Département du Puy de Dôme

Rappel : démarche du Conseil général

Pourquoi une telle démarche?

- Demande politique : avoir l'ensemble du département numérisé
- En faire un volet de la politique du département dans le domaine des TIC
- Maîtrise d'ouvrage départementale : mutualisation des coûts (coûts divisés par 3 pour la numérisation),
- Maîtrise de l'avancement du projet (département totalement numérisé en 2011),

Lancement du marché

- Marché à bons de commande
- S'étale de 2008 à 2011,

Signature des conventions

- Les communes, par décision du Conseil municipal ont transféré la compétence numérisation du cadastre et SIG aux communautés de communes
- Les communautés de communes acceptent de prendre en charge 20 % du coût de la numérisation
- Les communautés de communes sont les correspondants de la DGI




Rappel du phasage




Tranche 1 06/2008 → 08/2009

SIVOM d'Ambert




Tranche 2 04/2009 → 06/2010

CC Billom St Dier,
CC Sauxillanges,
CC Bassin Minier,
CC Allier Comté
CC Gergovie Val d'Allier
CC Les cheires
CC Massif du Sancy




Tranche 3 04/2010 → 06/2011

CC Montagne Thiernoise,
CC Courpière,
CC Ardes / Couze,
CC Puys et Couzes
CC Issoire
CC Couzes Val d'Allier
CC Côteaux de l'Allier
Communes Hors CC



Tranche 4 01/2011 → 12/2011

CC Volvic,
CC Limagne Bords d'Allier,
CC Entre Dore et allier,
CC Allier Comté
CC Vallée du Jauron



Avancement (août 2010)

Tranche 1

- Terminée en mars 2010
- Avec communes de Saint-Nectaire et Joze

Tranche 2 – décembre 2010 / mars 2011

- C.C. Billom Saint-Dier : Terminé en juillet 2010, manque Bongheat

Soit environ 8 mois de retard



