



Plan d'actions 2014-2020 - Version intermédiaire

		CPER 2014-2020										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Données de références	Acquisition de données	Orthophographies		PVA avril - sept. 2013	Livraison finale 01/03/2014		PVA avril - sept. 2016	Livraison finale 01/03/2017		PVA avril - sept. 2019	Livraison finale 01/03/2020	
		Fond de carte SCAN25	Contrat d'abonnement									
		Licence APL	Contrat d'abonnement									
		Numérisation du cadastre des communes du département de l'Allier (03)	Vectorisation du cadastre de l'Allier									
		Numérisation du cadastre des communes du département de la Haute-Loire(43)	Accompagnement des EPCI à vectoriser le plan cadastral de leurs communes									
		Suivi - Réalisation d'une base de données occupation du sol grande échelle (OCS-GE)	Lancement du projet - Avril 2012 par l'IGN	Structuration et modélisation - développement du processus de production - test de mise en production par l'IGN	A planifier en partenariat avec l'IGN							
		Numérisation des documents d'urbanismes		Etat des lieux	Montage d'un partenariat avec les acteurs intéressés							
Application réglementaire	Directive européenne INSPIRE	Services de téléchargement et de transformation opérationnels (démarrage des services, hors exigences de performance)	28-juin-12									
		Données "nouvelles" conformes aux règlements spécifiant les thèmes de l'annexe I	23-nov-12									
		Services de téléchargement et de transformation opérationnels et conformes	28-déc-12									
		Conditions d'accès harmonisées pour les instances européennes (pour les accords préexistants)	19-avr-13									
		Métadonnées disponibles pour les données et services relatifs aux thèmes de l'annexe III	03-déc-13									
		Données "nouvelles" conformes aux règlements spécifiant les thèmes des annexes II et III	Oct. 2015									
		Données "autres" conformes au règlement spécifiant les thèmes de l'annexe I	04-févr-18									
		Données "autres" conformes au règlement spécifiant les thèmes des annexes II et III	Oct. 2020									
	Réforme DT-DICT	Constitution du fond de plan à grande échelle L. 127_1 et suivants du code de l'environnement	Unités urbaines (fin 1er janvier 2019)								Zones rurales (fin 1er janvier 2016)	
		Expérimentation d'une orthophotographie très grand échelle (Hiver) - Classe de précision A - ERDF		hiver 2013								
Expérimentation lever innovants pour recalculer les réseaux (ex BDU) - ERDF			2013									
Programmation de travaux L. 49	Site de déclaration des travaux programmés sur les infrastructures de réseaux	Animation du site TAPIR tapir.craig.fr										
de travail	Numérisation des documents d'urbanisme et des SUP											
	Zones d'Activités	Définition du périmètre des Zones d'activités										
	Accessibilité à la forêt 63											
	Atelier foncier											

Plan d'actions 2014-2020 - Version intermédiaire

			CPER 2014-2020								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Groupes	SDIS Auvergne	Suivi de la convention de partenariat CRAIG / IGN / SDIS pour l'intégration d'éléments de mise à jour de données topographiques dans le Référentiel à Grande Echelle (RGE)	Animation du GT								
	Open Data	Mise en place et animation d'un groupe de travail sur l'Open Data		Oct. 2013							
	IDS										
Aménagement Numérique du Territoire	Réseau d'Initiative Publique (RIP)	Choix du candidat pour la mise en place du RIP	Accompagnement du CR / Dialogue compétitif - Fin avril 2013								
		Suivi des déploiements du RIP (Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE))			1ère phase du déploiement RIP - Fin 2016			1ère tranche conditionnelle - Fin 2020			
		Mise en place d'un ETL Extract Transform Load			Optionnel - 1er semestre 2014						
	Zones AMII	Mise en place d'une cartographie de suivi	Suivi des déploiements d'ORANGE sur les zones AMII								
	Téléphonie mobile	Couverture 3G / Zones blanches			A définir en lien avec les collectivités						
Infrastructure de Données Spatiales (IDS)	Services de découverte pour rechercher des données au travers de métadonnées	Catalogue de données	Opérationnels								
	Services de consultation pour visualiser les données	Flux WMS									
	Services de téléchargement pour obtenir des copies ou des extraits de bases de données	Flux WFS / FTP	Services de téléchargement et de transformation opérationnels et conformes - 28 décembre 2012								
	Services de transformation qui opéreront les traitements nécessaires à l'interopérabilité										
	Services d'appel de services qui permettront d'enchaîner un ensemble de traitements adaptés aux besoins de l'utilisateur		Calendrier non défini								
	Outil cartographique	Visionneuse cartographique									
	Lien avec les autres Portails	Moissonnage									
	Administration fonctionnelle de l'IDS	Contrôle / gestion des droits / privilèges / gestion des données / support utilisateurs	Mission permanente								
Sites partenaires	Portail risques	Mise en place et hébergement d'un site Information Acquéreurs Locataires - Consultation des Dossiers Départementaux des Risques Majeurs		Sept. 2013	Hébergement du site						
	Portail forêt	Assistance à Maîtrise d'Ouvrage - Mise en oeuvre d'une plateforme d'échanges de données économiques et cartographiques pour la mobilisation de la ressource en forêt privée d'Auvergne		Mise en oeuvre 2014							
Animation	Journée d'information										
	Sessions de formation										
	Développement de l'usage des SIG dans les territoires	Missions permanentes									
	Assemblée des utilisateurs										

Nouvelles actions

-  Financement spécifique
-  A intégrer dans le budget du CRAIG